NOVO CRONOGRAMA PREVISTO PNAB

- Assinatura do Termo de Adesão do município: 17/05/2025
- Audiências públicas: 18, 19 e 20/08/2025
- Envio do PAR: 28/08/2025
- Previsão de transferência do recurso para o município: 24/11/2025
- Transferência de saldo remanescente do Ciclo 1 para Ciclo 2: 28/01/2026

(R$77.759,38)

- Transferência do recurso Ciclo 2 para o município: 02/02/2026 (R$$587.246,27)
- Reuniões Setoriais para distribuição do valor remanescente do Ciclo 1 no Ciclo 2 da

PNAB: entre 13 e 27/05/2026

- Período de inscrições: 16/09 a 12/10/2026
- Período de seleção: entre 13/10 a 23/10/2026
- Resultado parcial: até 26/10/2026
- Período de recurso da seleção: 27 a 29/10/2026
- Período de respostas aos recursos: até 04/11/2026
- Resultado final da seleção: até 07/11/2026
- Entrega de documentos para habilitação: até 13/11/2026
- Resultado parcial de habilitação: 16/11/2026
- Período de recurso da habilitação dos documentos: 17 à 19/11/2026
- Resultado final da habilitação: até 24/11/2026
- Assinatura dos Termos de Execução Cultural: a partir de 24/11/2026
- Repasse dos recursos financeiros aos contemplados: segunda quinzena de novembro de 2026
- Execução dos projetos: de dezembro de 2026 a junho de 2027
- Entrega de Relatórios finais: até julho de 2027
- Prestação de Contas para o Governo Federal: 15/12/2027