



FUNDASS

FUNDAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL DE SÃO SEBASTIÃO
DEODATO SANT'ANNA

CNPJ: 09.403.680/0001-69



ANEXO III – Cronograma Físico Estimativo

CRONOGRAMA SUBSTITUIÇÃO TELHAMENTO DA CASA DA CULTURA						
CRONOGRAMA FÍSICO ESTIMATIVO						
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5
1	SERVIÇOS INICIAIS	█	█	█		
2	DEMOLIÇÕES/RETIRADAS		█	█	█	
3	COBERTURA			█	█	█
4	ELÉTRICA			█	█	
5	HIDRÁULICA			█	█	
6	LIMPEZA					█

Eng. Wagner da Silva Gonzaga
CREA: 5061764345